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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

BCĐ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY MẮC CA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-BCĐ
	Điện Biên, ngày          tháng 3 năm 2024



BÁO CÁO

 Tình hình, kết quả thực hiện các dự án đầu tư trồng Mắc ca trên địa bàn tỉnh (kết quả thực hiện đến hết quý I năm 2024)

Thực hiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Để kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng Doanh nghiệp - Nhà đầu tư giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca, UBND tỉnh - Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai thực hiện, tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo với các nội dung chi tiết, cụ thể để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án, đồng thời yêu cầu các Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chủ trương đầu tư được duyệt
; cấp ủy, chính quyền các địa phương cấp huyện, cấp xã vùng dự án đã tích cực, tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phối hợp, hỗ trợ các Nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện dự án; các Doanh nghiệp - Nhà đầu tư trồng Mắc ca đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức triển khai thực hiện các dự án. 

II. Tình hình thực hiện các dự án Mắc ca đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh


1. Kết quả thực hiện chung của các dự án


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 dự án trồng cây Mắc ca được Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô 61.223 ha
. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, đến nay đã có 05/13 dự án được các Nhà đầu tư phê duyệt dự án đầu tư, 02/13 dự án đã hoàn thành lập dự án đầu tư và tổ chức lấy ý kiến tham gia thẩm định của các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án để làm cơ sở phê duyệt dự án; các dự án đã thực hiện đo đạc, quy chủ đất đai được 21.573 ha, đạt 35% tổng diện tích phải đo đạc; tổ chức trồng được 6.629 ha, đạt 15% tiến độ phê duyệt đến năm 2024
; thành lập được 12 Hợp tác xã, 157 Tổ hợp tác Mắc ca trong vùng triển khai thực hiện các dự án. Tổng kinh phí Nhà đầu tư đã giải ngân (theo báo cáo của các Nhà đầu tư) để thực hiện các dự án là 1.613.049 tỷ đồng, đạt 10% tổng vốn đăng ký của các dự án. 

(Chi tiết có biểu tổng hợp và phụ lục chi tiết kết quả thực hiện của từng dự án kèm theo)

2. Đánh giá chung về kết quả thực hiện

- Tiến độ triển khai thực hiện trồng Mắc ca theo cam kết của các Nhà đầu tư nói chung và tổ chức thực hiện kế hoạch kế hoạch năm 2024 vẫn rất chậm: 

+ Tất cả các dự án đều thực hiện không đảm bảo khối lượng trồng hàng năm theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận (trong đó: 04 dự án đã vượt quá thời gian thực hiện trồng theo tiến độ được duyệt
; 02 dự án hết thời gian thực hiện trồng trong năm 2023
; 06 dự án sẽ hết thời gian thực hiện trồng trong năm 2025
; 01 dự án hết thời gian thực hiện trồng trong năm 2028
). 
+ Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chỉ có 09/13 dự án3 cam kết thực hiện kế hoạch năm 2024 với khối lượng cam kết thực hiện trồng trong năm 2024 là 7.437 ha (trong đó, Nhà đầu tư tự thực hiện trồng là 1.875 ha, diện tích liên kết là 5.562 ha). Khối lượng đăng ký, cam kết thực hiện trồng cây Mắc ca trong năm 2024 của các dự án thấp hơn rất nhiều so với khối lượng cần thực hiện trồng trong năm 2024 để các dự án thực hiện được đảm bảo theo quy mô tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (diện tích các Nhà đầu tư phải thực hiện trồng trong năm 2024 để các dự án thực hiện đảm bảo theo tiến độ là 44.236 ha
).

- Đến nay đã sắp tới mùa vụ trồng, tuy nhiên hầu hết các Doanh nghiệp chưa thực hiện việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết (hiện trường, cây giống,...) để thực kế hoạch trồng cây Mắc ca năm 2024.
- Đa số các Nhà đầu tư đều gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn thực hiện dự án nên việc đầu tư mở rộng diện tích cây Mắc ca còn khó khăn; việc thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai mất nhiều thời gian, thường xuyên gặp phải những vướng mắc (tranh chấp đất đai, người dân một số nơi chưa đồng thuận,...) nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác đo đạc, quy chủ đất đai và khó khăn trong việc tạo vùng lõi để tập trung triển khai thực hiện dự án.


3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân


3.1. Tồn tại, hạn chế


- Hầu hết các Nhà đầu tư chưa tích cực, nghiêm túc trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt dự án, làm căn cứ, cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước tiếp theo, đặc biệt là các thủ tục về đất đai (hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất).


- Đa số các Hợp tác xã Mắc ca thành lập hoạt động chưa đúng chưa hiệu quả, chưa đúng nguyên tắc của Luật Hợp tác xã (tự nguyện, tự góp vốn, tự làm, tự chia và tự chịu); năng lực quản trị yếu, hoạt động không hiệu quả, hầu như chưa tuyên truyền, vận động được các hộ dân đo đạc, quy chủ đất đai, hoàn tất hồ sơ thủ tục cấp Giấy CNQSD đất để hình thành tài sản góp vốn và trở thành thành viên HTX hoặc để liên kết với Nhà đầu tư trồng Mắc ca.


- Một số Sở, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, định hướng phát triển cây Mắc ca của tỉnh cũng như lợi ích của người dân khi tham gia thực hiện dự án trồng Mắc ca; chưa thực hiện tốt chức năng quản lý trong việc hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, giám sát các Nhà đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.


3.2. Nguyên nhân


- Hầu hết các dự án trồng cây Mắc ca đều triển khai trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, người dân ít được tiếp cận khoa học kỹ thuật, chưa nhận thức đầy đủ về giá trị của cây Mắc ca, định hướng cơ chế, chính sách của Tỉnh, lợi ích khi thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca, vì vậy khó khăn cho các cơ quan, đơn vị của Tỉnh và Nhà đầu tư trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc đo đạc, xác định diện tích, quy chủ đất đai, làm thủ tục giao đất, cho thuê đất. 

- Đa số diện tích đất đai trong vùng thực hiện các dự án thực tế đang do người dân quản lý, canh tác, sử dụng nên khi Nhà đầu tư thực hiện các bước để hoàn thiện hồ sơ thuê đất còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (phải tuyên truyền, vận động, thỏa thuận, hỗ trợ người dân trả lại đất cho Nhà nước mới thực hiện được các thủ tục tiếp theo để đề nghị Nhà nước cho thuê đất).


- Đa số các Nhà đầu tư trước khi đề xuất chủ trương đầu tư mới thành lập Doanh nghiệp nên cơ cấu, tổ chức bộ máy hoạt động còn đơn giản, chưa đầy đủ, năng lực quản trị yếu, chưa lường hết được các khó khăn liên quan đến việc tích tụ đất đai; phương thức hoạt động còn lúng túng, chưa thực sự hiệu quả. Nguồn lực của Nhà đầu tư còn hạn chế, việc huy động nguồn vốn để đầu tư mở rộng diện tích cây Mắc ca còn khó khăn.


- Một số vùng dự án chưa nhận được sự ủng hộ, đồng thuận thực hiện của người dân; vẫn còn tình trạng Nhà đầu tư nợ tiền công, tiền phân chia sản phẩm theo hợp đồng với người dân (như: Công ty cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên
; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Mắc ca Tây Bắc
; Công ty TNHH XNK Thương mại và Đầu tư Phú Thịnh
) dẫn đến một số nơi người dân bức xúc, suy giảm lòng tin đối với Nhà đầu tư, gây khó khăn cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền về chủ trương phát triển cây Mắc ca của tỉnh, của huyện.


III. Kết quả việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 5008/TB-UBND ngày 27/10/2023,  Công văn số 26/UBND-KTN của các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan

1. Nhìn chung UBND các huyện, thành phố có dự án trồng Mắc ca đã tích cực hỗ trợ các Nhà đầu tư tổ chức triển khai dự án, từ công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện dự án, thành lập các Hợp tác xã đến công tác đo đạc, quy chủ đất đai vùng dự án; chủ động tổ chức kiểm tra, làm việc với các Nhà đầu tư để nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các Nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. Một số địa phương đã chủ động nghiên cứu, lồng ghép, huy động nguồn vốn từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc các Chương trình MTQG để hỗ Nhà đầu tư và người dân thực hiện liên kết trồng Mắc ca trong vùng dự án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:


- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 5008/TB-UBND, Công văn số 3829/UBND-KTN, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 02 văn bản đôn đốc một số Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô, tiến độ dự án trồng Mắc ca đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, giảm quy mô diện tích sử dụng đất của 03/07 dự án; ban hành Thông báo chấm dứt một phần hoạt động của 01/07 dự án và chấm dứt toàn bộ hoạt động của 01/07 dự án; tổng diện tích đã điều chỉnh giảm của 05/07 dự là 9.242 ha/30.430ha. Hiện còn 02/07 dự án (với diện tích phải điều chỉnh giảm 22.465 ha/30.430) chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô, tiến độ dự án (Trồng cây Mắc ca công nghệ cao tại huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ của Công ty cổ phần  Đầu tư và Phát triển Mắc ca Tây Bắc; Trồng cây Mắc ca công nghệ cao tại huyện: Mường Ảng, Tủa Chùa của Công ty cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên).


- Ngày 30/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức làm việc với 02 Công ty (cổ phần  Đầu tư và Phát triển Mắc ca Tây Bắc, cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên) và các sở, ngành, địa phương có liên quan. Theo đó, đề nghị Nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 26/UBND-KTN và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/02/2024 (tuy nhiên, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được báo cáo của các công ty). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 dự án và báo cáo, đề nghị UBND tỉnh cho phép dừng hoạt động một phần đối với 02 dự án (UBND tỉnh đã đồng ý đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1022/UBND-KTN ngày 11/03/2024).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Đã phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Nhà đầu tư dự án rà soát, cập nhật diện tích trồng cây Mắc ca theo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Thẩm định, phê duyệt được hồ sơ, sản phẩm đo đạc dự án Mắc Ca trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 6.875,42 ha.
4. Sở Nông nghiệp và PTNT: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án để hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, đôn đốc các Nhà đầu tư tháo gỡ hoặc tham mưu kiến nghị cho UBND tỉnh - Ban Chỉ đạo tỉnh giải quyết, tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra việc sử dụng giống Mắc ca của 02 dự án trồng cây Mắc ca để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các Nhà đầu tư thực hiện đảm bảo quy định. Tổ chức thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, phân loại rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2023.

5. Sở Tài chính: Theo báo cáo của Sở Tài chính, trách nhiệm quản lý, lưu trữ giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất không thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo “Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị xã và thành phố nghiên cứu ban hành hướng dẫn quy định chi phí thuê khoán, quản lý, lưu trữ giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã góp vốn thực hiện dự án trồng Mắc ca”.

IV. Một số giải pháp trong thời gian tới 
1. Thực hiện các thủ tục liên quan để điều chỉnh giảm quy mô trồng, tiến độ thực hiện đối với các dự án chậm tiến độ so với cam kết của Nhà đầu tư đợt 2.

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh, quyết liệt, tăng cường hơn nữa trong tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn, khu vực có các dự án trồng và phát triển cây Mắc ca để người dân nhận biết được lợi ích của cây Mắc ca, định hướng cơ chế, chính sách của tỉnh, cũng như lợi ích khi tham gia liên kết trồng, thực hiện dự án Mắc ca, quyền lợi khi tham gia Hợp tác xã Mắc ca nhằm tạo sự thay đổi nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, giải quyết dứt điểm việc đo đạc, quy chủ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vùng dự án, tham gia thực hiện dự án,... Tiếp tục nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương đầu tư phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 611-TB/TU ngày 11/10/2022, Thông báo số 882-TB/TU ngày 25/8/2023; các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Công văn số 3347/UBND-TH ngày 06/10/2021, Công văn số 662/UBND-KTN ngày 10/3/2022, Công văn số 3510/UBND-KTN ngày 28/10/2022, Công văn số 3829/UBND-KTN ngày 30/8/2023, Thông báo số 35/TB-UBND ngày 20/4/2022, Thông báo số 61/TB-UBND ngày 24/6/2022, Thông báo số 98/TB-UBND ngày 11/8/2022, Thông báo số 793/TB-UBND ngày 10/3/2023, Thông báo số 2995/TB-UBND ngày 17/7/2023, Thông báo số 5008/TB-UBND ngày 27/10/2023, Công văn số 3829/UBND-KTN ngày 38/8/2023, Công văn số 26/UBND-KTN ngày 23/01/2024.

3. UBND các huyện, thành phố có dự án trồng Mắc ca

- Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao nhất để đồng hành cùng các Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trồng Mắc ca trên địa bàn theo chủ trương đầu tư được chấp thuận; chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các dự án để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các Nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án hoặc tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh - Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn, khu vực có các dự án trồng cây Mắc ca để người dân nhận biết, hiểu rõ được lợi ích của việc phát triển cây Mắc ca, định hướng cơ chế, chính sách của tỉnh, cũng như lợi ích khi tham gia liên kết trồng, thực hiện dự án Mắc ca, tạo sự thay đổi nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, giải quyết dứt điểm

- Chủ động nghiên cứu, lồng ghép, huy động tối đa nguồn vốn từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc các Chương trình MTQG đang triển khai để hỗ trợ các Nhà đầu tư và người dân thực hiện liên kết trồng Mắc ca trong vùng dự án đồng bộ với phần diện tích dự kiến được Nhà nước cho thuê đất (nghiên cứu, khuyến khích phát triển các dự án liên kết thông qua các Tổ hợp tác); kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các dự án liên kết, việc thương thảo, ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết thực hiện dự án giữa Nhà đầu tư và người dân để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi tham gia liên kết thực hiện dự án.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các Nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án hoặc tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ, khả năng tổ chức triển khai thực hiện của các dự án trồng cây Mắc ca để đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư (đợt 2) đảm bảo quy mô được phê duyệt phù hợp với năng lực, tiến độ triển thực tế của các Nhà đầu tư.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị xã và thành phố nghiên cứu ban hành hướng dẫn quy định chi phí thuê khoán, quản lý, lưu trữ giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã góp vốn thực hiện dự án trồng Mắc ca.
5. Các Doanh nghiệp - Nhà đầu tư có dự án trồng Mắc ca 

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án (lưu ý phải xác định các vị trí, địa điểm, diện tích doanh nghiệp xin thuê đất, diện tích dự kiến liên kết,...) gửi xin ý kiến các Sở, ngành, địa phương liên quan trước khi phê duyệt, làm căn cứ để hoàn thiện các thủ tục về đất đai và đầu tư.

- Tập trung bố trí, huy động các nguồn lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết và chủ trương đầu tư được chấp thuận; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm quy mô đầu tư đối với phần diện tích do không đảm bảo tiến độ đã cam kết.

- Thực hiện quản lý, chăm sóc, bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các diện tích cây Mắc ca đã trồng; chủ động phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các  dự án; tổ chức thực hiện việc phát triển cây Mắc ca theo hình thức liên kết với người dân đồng bộ với phần diện tích dự kiến đề nghị Nhà nước cho thuê đất theo chủ trương đầu tư dự án đã được chấp thuận.

- Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết (hiện trường, cây giống, phân bón,...) để thực kế hoạch trồng cây Mắc ca năm 2024 đảm bảo hoàn thành theo khối lượng đã cam kết. 
Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh./.

	Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng Ban chỉ đạo;

- Các thành phần dự họp;

- Lưu: VT, KTN.
	TM. BAN CHỈ ĐẠO




PHỤ LỤC

Chi tiết kết quả thực hiện các dự án trồng Mắc ca đến hết quý I năm 2024
1. Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 17/8/2018; quy mô trồng của dự án sau khi ngừng một phần hoạt động: 1.400 ha.


- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2018-2019.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên.


- Thực hiện thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ được 1.400 ha/1.400 ha, đạt 100% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án.

- Về trồng cây Mắc ca: Đến nay, dự án đã trồng được 1.498,7 ha, đạt 107% quy mô của dự án sau khi ngừng hoạt động một phần (trong đó: diện tích Nhà đầu tư tự thực hiện là 1.400 ha, diện tích hợp tác liên kết với người dân thực hiện là 98,7 ha). 

- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, tổng vốn đã đầu tư là 474,042 tỷ đồng, đạt 98% so với tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án.


- Về công nợ của Nhà đầu tư: Theo báo cáo của Công an tỉnh và UBND huyện Tuần Giáo, hiện nay Công ty đang nợ tiền công lao động (công nhân kỹ thuật, chăm sóc, bảo vệ cây Mắc ca) và tiền phân chia sản phẩm với người dân đối với các diện tích trồng từ năm 2015-2017 với số tiền khoảng 20 tỷ đồng, nợ tiền ngân hàng khoảng 400 tỷ đồng. Đối với tiền nợ với người dân, UBND huyện Tuần Giáo đã nhiều lần làm việc, đôn đốc Công ty trả tiền công, tiền phân chia sản phẩm cho người dân nhưng đến Công ty chưa thực hiện theo cam kết; từ năm 2023, cơ bản các diện tích trồng Mắc ca của dự án đều bắt đầu đến thời gian phân chia sản phẩm theo hợp đồng giữa Công ty với người dân. 


- Về thành lập Hợp tác xã: Thành lập được 02 Hợp tác xã trong vùng thực hiện dự án nhưng đến nay cơ bản không hoạt động


- Khó khăn, vướng mắc: Nhà đầu tư gặp khó khăn trong bố trí nguồn lực để thực hiện dự án nên trong khoảng 02 năm gần đây, diện tích trồng cây Mắc ca thuộc dự án chưa được Công ty tổ chức chăm sóc (phát thực bì, xới vun gốc, bón phân, tưới nước, cắt tỉa tạo tán,...), công tác quản lý, bảo vệ vườn cây còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng, phát triển và khả năng ra hoa, đậu quả cây Mắc ca; thời gian thực hiện trồng của dự án theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận đã hết. 


2. Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé, Nậm Pồ 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 11/10/2021; quy mô trồng của dự án sau khi ngừng hoạt động một phần là 600 ha (diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê).

- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2018-2025.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Mắc ca Tây Bắc.


- Thực hiện thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ được 600 ha, đạt 100% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án sau khi ngừng hoạt động một phần.


- Về trồng cây Mắc ca: Tổng diện tích đã thực hiện trồng đến nay của dự án là 452,22 ha (đây là diện tích thực hiện trồng trước khi Công ty được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong thời gian qua Công ty không thực hiện trồng cây Mắc ca), đạt 75% so với tiến độ phê duyệt đến năm 2024 sau khi ngừng hoạt động một phần.


- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, tổng vốn đã đầu tư là 282,894 tỷ đồng, đạt 10% so với tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án.


- Về công nợ của Nhà đầu tư: Theo báo cáo của Công an tỉnh, hiện nay Công ty đang nợ tiền ngân hàng khoảng trên 250 tỷ đồng. 


- Về thành lập Hợp tác xã: Đã thành lập được 02 Hợp tác xã trong vùng dự án nhưng cơ bản không hoạt động, đến nay đang tạm ngừng hoạt động.


- Khó khăn, vướng mắc: Nhà đầu tư gặp khó khăn trong bố trí nguồn lực để thực hiện dự án nên thực hiện không đảm bảo khối lượng trồng hàng năm theo tiến độ đã được phê duyệt; diện tích Mắc ca đã trồng tại huyện Mường Nhé chưa được Nhà đầu tư quan tâm chăm sóc, quản lý, bảo vệ.


3. Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tủa Chùa, Mường Ảng


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 11/10/2021; quy mô trồng của dự án sau khi ngừng hoạt động một phần là 351 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê khoảng 310 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 41 ha).


- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2022-2025.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên.


- Thực hiện thủ tục về đất đai: Đo đạc, quy chủ được 351 ha tại huyện Mường Ảng, đạt 100% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án trên địa bàn 2 huyện (toàn bộ diện tích này do UBND huyện Mường Ảng tự tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh); từ khi được chấp thuận chủ trương đến nay Công ty chưa thực hiện đo đạc, quy chủ.


- Về trồng cây Mắc ca: Tổng diện tích đã thực hiện trồng của dự án là 351,43 ha tại huyện Mường Ảng (trong đó: Diện tích Nhà đầu tư thực hiện 310 ha
; diện tích liên kết với người dân 41,43 ha), đạt 100% so tiến độ phê duyệt trồng đến năm 2024 của dự án sau khi ngừng hoạt động một phần.


- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, tổng vốn đã đầu tư 121,775 tỷ đồng, đạt 11% so với tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án.


- Về thành lập Hợp tác xã: Đã thành lập 02 Hợp tác xã trong vùng dự án nhưng cơ bản không hoạt động, đến nay đã giải thể 01 Hợp tác xã.


- Khó khăn, vướng mắc: Nhà đầu tư gặp khó khăn trong bố trí nguồn lực để thực hiện dự án nên đến nay hầu như Nhà đầu tư chưa tổ chức triển khai hoạt động nào theo nội dung chủ trương đầu tư được duyệt.


4. Trồng tập trung cây Mắc ca trên địa bàn huyện Điện Biên Đông 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 18/5/2022; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 15/11/2023; quy mô trồng của dự án sau khi điều chỉnh là 6.351 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê đất khoảng 2.929 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 3.422 ha).

- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2022-2025.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần AGRIINTRACOM.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ 6.351 ha, đạt 100% tổng diện tích phải đo đạc của dự án sau khi điều chỉnh.


- Về trồng cây Mắc ca: Theo tiến độ cam kết của Nhà đầu tư, đến năm 2024 tổ chức thực hiện trồng 5.404 ha; tuy nhiên đến nay chưa thực hiện. Về thực hiện kế hoạch trồng năm 2024, Nhà đầu tư cam kết thực hiện 115 ha (diện tích doanh nghiệp thực hiện: 65 ha; diện tích liên kết: 50 ha).


- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, dự án đã đầu tư 16,623 tỷ đồng, đạt 2% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký của dự án.


- Về thành lập Hợp tác xã: Đã thành lập được 01 Hợp tác xã trong vùng thực hiện dự án án nhưng đến nay chưa hoạt động.


- Khó khăn, vướng mắc: Người dân tại một số xã, bản chưa đồng thuận với việc thực hiện dự án; một số diện tích trong vùng dự án đã được chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng giữa sổ và thực tế có nhiều nội dung sai lệch; trong vùng dự án có nhiều diện tích không thuận lợi để trồng cây Mắc ca (địa hình dốc, chia cắt phức tạp, xa nguồn nước).


5. Trồng Mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 03/7/2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; quy mô trồng của dự án sau điều chỉnh là 761,7 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê đất khoảng 741,7 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 20 ha) .


- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2020-2022.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần HD Kinh Bắc.


- Thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ được 630 ha, đạt 83% so với tổng diện tích phải đo đạc. 


- Về trồng cây Mắc ca: Theo tiến độ được phê duyệt, đến hết năm 2022 dự án phải trồng xong toàn bộ diện tích được phê duyệt; đến nay đã trồng được 470 ha (trong đó: diện tích Nhà đầu tư tự thực hiện là 450 ha, diện tích hợp tác liên kết với người dân thực hiện là 20 ha), đạt 62% so với quy mô phê duyệt của dự án sau khi điều chỉnh. Về thực hiện kế hoạch trồng Mắc ca năm 2024, Nhà đầu tư cam kết trồng thêm 80 ha.


- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, tổng vốn đã đầu tư 110,743 tỷ đồng, đạt 27% so với tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án.


- Về thành lập Hợp tác xã: Đã thành lập được 01 Hợp tác xã trong vùng thực hiện dự án.

- Khó khăn, vướng mắc: Phần lớn diện tích vùng thực hiện dự án là đất canh tác lâu năm của người dân nên khó có thể tập trung đất đai để thực hiện trồng cây Mắc ca; thời gian thực hiện trồng của dự án theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận đã hết.

6. Trồng cây Mắc ca tại các xã Thanh An, Thanh Xương, huyện Điện Biên 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 30/8/2019; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định 1769/QĐ-UBND ngày 30/10/2023; quy mô trồng của dự án sau khi điều chỉnh là 452,15 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê đất khoảng 329,5 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 122,65 ha).


- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2019-2021.


- Chủ đầu tư: Công ty TNHH HL Điện Biên.


- Thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ 260 ha, đạt 58% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án sau khi điều chỉnh.


- Về trồng cây Mắc ca: Đến nay, đã trồng được 230 ha, đạt 41% so với quy mô sau điều chỉnh. Về thực hiện kế hoạch trồng năm 2024, Nhà đầu tư cam kết trồng 110 ha (diện tích doanh nghiệp thực hiện là 30 ha; diện tích liên kết là 80 ha). 


- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, tổng vốn đã đầu tư 53,536 tỷ đồng, đạt 42% so với tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án.


- Về thành lập Hợp tác xã: Đã thành lập được 01 Hợp tác xã trong vùng thực hiện dự án nhưng đến nay đã ngừng hoạt động và chờ giải thể.


- Khó khăn, vướng mắc: Thời gian thực hiện trồng của dự án theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận đã hết; việc thực hiện tích tụ đất đai của Nhà đầu tư gặp khó khăn do vùng dự án có nhiều diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ trước đây.


7. Trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 06/11/2018; quy mô trồng của dự án: 3.509 ha.


- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2019-2021.


- Chủ đầu tư: Công ty TNHH XNK Thương mại và Đầu tư Phú Thịnh (Công ty TNHH Mắc ca Mường Then Điện Biên).


- Thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ 3.291 ha (diện tích đo đạc để cho Nhà đầu tư thuê: 1.576 ha; diện tích hỗ trợ người dân đo đạc, quy chủ cấp GCNQSDĐ: 1.715 ha), đạt 94% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án; Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê đất 541,14 ha.


- Về trồng cây Mắc ca: Theo tiến độ được phê duyệt, đến hết năm 2021 dự án phải trồng xong toàn bộ diện tích 3.509 ha; đến nay đã trồng được 1.058 ha, đạt 30% so với quy mô phê duyệt của dự án.


- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, tổng vốn đã đầu tư 250,694 tỷ đồng, đạt 17% so với tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án (trong đó, vốn đầu tư trong năm 2023 là 91,5 tỷ đồng).


- Về công nợ của Nhà đầu tư: Theo báo cáo của Công an tỉnh, hiện nay Công ty đang nợ tiền công lao động của người dân xã Phu Luông khoảng 600 triệu đồng, nợ thuế tỉnh 1,9 tỷ đồng, nợ tiền ngân hàng khoảng 250 tỷ đồng.


- Về thành lập Hợp tác xã: Trong vùng thực hiện dự án chưa thành lập Hợp tác xã Mắc ca.


- Khó khăn, vướng mắc: Thời gian thực hiện trồng của dự án theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận đã hết. Một số người dân tại bản Mốc 5 chưa đồng thuận để Công ty trồng cây Mắc ca trên diện tích đất được UBND tỉnh cho thuê; ngoài ra, một số hộ dân tại các bản Lọng Ngua, Mốc C5, Huổi Cảnh, Pá Chả chưa đồng thuận thực hiện dự án.


8. Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 19/8/2021; quy mô trồng của dự án: 6.832,84 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê khoảng 5.070,84 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 1.762 ha).

- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2021-2023.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Liên Việt Điện Biên.


- Về thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ được 2.211 ha (huyện Điện Biên 1.421 ha; thành phố Điện Biên Phủ 790 ha), đạt 32% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án (trong đó, năm 2023 đo đạc được 628 ha); Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê đất 501,5 ha.


- Về trồng cây Mắc ca: Đã trồng được 810 ha, đạt 12% so với tiến độ Nhà đầu tư cam kết thực hiện đến năm 2023. Về thực hiện kế hoạch trồng Mắc ca năm 2024, Nhà đầu tư cam kết thực hiện trồng 1.462 ha (diện tích doanh nghiệp thực hiện: 300 ha; diện tích liên kết: 1.162 ha).


- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, tổng vốn đã đầu tư là 151,835 tỷ đồng, đạt 12% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký của dự án.


- Về thành lập Hợp tác xã: Đã thành lập được 01 Hợp tác xã trong vùng dự án nhưng đến nay đang tạm ngừng hoạt động.


- Khó khăn, vướng mắc: Một số người dân vùng dự án chưa đồng thuận tham gia thực hiện dự án; diện tích triển khai thực hiện dự án manh mún, nhỏ lẻ, không liền khu, liền khoảnh; thời gian thực hiện trồng của dự án theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận sẽ hết trong năm 2023, trong khi khối lượng thực hiện trồng của dự án mới đạt thấp. Việc huy động, tiếp cận nguồn vốn thực hiện dự án gặp khó khăn do Ngân hàng thắt chặt tín dụng.

9. Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Điện Biên 


- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 06/10/2021; quy mô trồng của dự án: 5.000 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê khoảng 3.700 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 1.300 ha).

- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2021-2023.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Mắc ca Liên Việt Điện Biên.


- Về thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ được 377 ha, đạt 8% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án.


- Về trồng cây Mắc ca: Đã trồng được 161 ha, đạt 3% so với tiến độ phê duyệt đến năm 2024. Về thực hiện kế hoạch năm 2024, Nhà đầu tư cam kết thực hiện trồng 950 ha (diện tích doanh nghiệp thực hiện: 200 ha; diện tích liên kết: 750 ha).

- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, tổng vốn đã đầu tư là 27,054 tỷ đồng, đạt 2% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký của dự án.

- Về thành lập Hợp tác xã: Trong vùng thực hiện dự án chưa thành lập Hợp tác xã Mắc ca.

- Khó khăn, vướng mắc: Một số người dân vùng dự án chưa đồng thuận tham gia thực hiện dự án; diện tích triển khai dự án manh mún, nhỏ lẻ, không liền khu, liền khoảnh. Việc huy động, tiếp cận nguồn vốn thực hiện dự án gặp khó khăn do Ngân hàng thắt chặt tín dụng. Thời gian thực hiện trồng của dự án theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận sẽ hết trong năm 2023, trong khi khối lượng thực hiện trồng của dự án mới đạt thấp.


10. Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Chà 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 10/5/2022; quy mô trồng của dự án: 9.866 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê khoảng 6.000 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 3.866 ha).

- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2022-2025.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Liên Việt Mường Chà.


- Thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ được 606 ha, đạt 6% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án.


- Về trồng cây Mắc ca: Đã trồng được 70,5 ha, đạt 1% so với tiến độ Nhà đầu tư cam kết thực hiện đến năm 2024. Về kế hoạch trồng năm 2024, Nhà đầu tư cam kết thực hiện trồng 1.700 ha (diện tích doanh nghiệp thực hiện: 200 ha; diện tích liên kết: 1.500 ha).


- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, dự án đã đầu tư 14,984 tỷ đồng, đạt 1% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký của dự án (trong đó, vốn đầu tư năm 2023 là 3,879 tỷ đồng).


- Về thành lập Hợp tác xã: Đã thành lập được 01 Hợp tác xã trong vùng dự án nhưng đến nay đang ngừng hoạt động và chờ giải thể.


- Khó khăn, vướng mắc: Một số người dân vùng dự án chưa đồng thuận tham gia thực hiện dự án; tại một số diện tích đã cây trồng Mắc ca vẫn còn hiện tượng người dân cố tình chăn thả trâu bò phá hoại cây trồng; khối lượng thực hiện trồng của dự án đạt thấp, tiến độ thực hiện trồng hàng năm không đảm bảo theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận.

11. Trồng Mắc ca công nghệ cao của Công ty cổ phần Mắc ca Kinh Bắc Điện Biên 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 13/7/2022; quy mô trồng của dự án: 7.000 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê khoảng 4.900 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 2.100 ha).

- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2022-2025.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Mắc ca Kinh Bắc Điện Biên.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ 2.110 ha, đạt 30% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án.


- Về trồng cây Mắc: Đã trồng được 200 ha, đạt 5% so với tiến độ Nhà đầu tư cam kết thực hiện đến năm 2024. Về thực hiện kế hoạch năm 2024, Nhà đầu tư cam kết thực hiện trồng 320 ha (diện tích doanh nghiệp thực hiện: 300 ha; diện tích liên kết: 20 ha).


- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, dự án đã đầu tư 73,88 tỷ đồng, đạt 5% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký của dự án.


- Về thành lập Hợp tác xã: Trong vùng thực hiện dự án chưa thành lập Hợp tác xã Mắc ca.

- Khó khăn, vướng mắc: Một số người dân vùng dự án chưa đồng thuận tham gia thực hiện dự án; trong vùng dự án có nhiều diện tích manh mún, nhỏ lẻ. Khối lượng thực hiện trồng của dự án đạt thấp, tiến độ thực hiện trồng hàng năm không đảm bảo theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận.


12. Trồng Mắc ca công nghệ cao của Công ty cổ phần HD Kinh Bắc 


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 13/7/2022; quy mô trồng của dự án: 7.400 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê khoảng 5.180 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 2.220 ha).


- Tiền độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2022-2025.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần HD Kinh Bắc.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ 1.430 ha (diện tích đo đạc dự kiến để làm thủ tục cho Nhà đầu tư thuê: 385 ha; diện tích hỗ trợ người dân đo đạc, quy chủ cấp GCNQSDĐ: 1.045 ha), đạt 19% so với tổng diện tích phải đo đạc của dự án. 


- Về trồng cây Mắc ca: Đã thực hiện trồng được 380 ha (trong đó, năm 2023 trồng 370 ha), đạt 9% so với tiến độ Nhà đầu tư cam kết thực hiện đến năm 2024. 


- Kế hoạch trồng năm 2024 cam kết của nhà đầu tư thực hiện là 200 ha.
- Vốn đầu tư: Theo báo cáo của Nhà đầu tư, tổng vốn đã đầu tư là 34,989 tỷ đồng, đạt 2% so so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký của dự án (trong đó, năm 2023 bố trí 11,019 tỷ đồng).


- Về thành lập Hợp tác xã: Đã thành lập được 01 Tổ hợp tác trong vùng thực hiện dự án nhưng đến nay chưa hoạt động.


- Khó khăn, vướng mắc: Một số người dân vùng dự án chưa đồng thuận tham gia thực hiện dự án; trong vùng dự án có nhiều diện tích manh mún, nhỏ lẻ. Khối lượng thực hiện trồng của dự án đạt thấp, tiến độ thực hiện trồng hàng năm không đảm bảo theo tiến độ đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư được chấp thuận.


13. Trồng thâm canh cây Mắc ca tại huyện Tuần Giáo


- Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 10/7/2023; quy mô trồng của dự án: 11.700 ha (trong đó: Diện tích dự kiến Nhà nước cho thuê khoảng 2.424 ha; diện tích dự kiến Nhà đầu tư liên kết với người dân khoảng 9.276 ha).


- Tiến độ thời gian triển khai thực hiện trồng: Từ năm 2023-2028.


- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Du lịch và Nông nghiệp công nghệ cao Điện Biên.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai: Đã đo đạc, quy chủ 1.956 ha, đạt 17% so với tổng diện tích phải đo đạc.


- Về trồng cây Mắc: Đã liên kết với người dân trồng 948 ha/1.235 ha, đạt 29% tiến độ thực hiện của dự án đến năm 2024; chưa thực hiện trồng đối với diện tích do Nhà đầu tư dự kiến thuê đất. Về thực hiện kế hoạch trồng năm 2024, Nhà đầu tư cam kết thực hiện trồng 2.500 ha (diện tích doanh nghiệp thực hiện: 500 ha; diện tích liên kết: 2.000 ha), đến nay đã thiết kế hiện trường được 2.184 ha diện tích liên kết.  


- Về thành lập Tổ hợp tác: Đã thành lập được 155 Tổ hợp tác trong vùng thực hiện dự án liên kết với Công ty.

Dự thảo








� Công văn số 662/UBND-KTN ngày 10/3/2022, Công văn số 3510/UBND-KTN ngày 28/10/2022, Công văn số 2107/UBND-KTN ngày 23/5/2023, Thông báo số 35/TB-UBND ngày 20/4/2022, Thông báo số 61/TB-UBND ngày 24/6/2022, Thông báo số 98/TBUBND ngày 11/8/2022, Thông báo số 793/TB-UBND ngày 10/3/2023, Thông báo số 2995/TB-UBND ngày 17/7/2023, Thông báo số 5008/TB-UBND ngày 27/10/2023, Công văn số 3829/UBND-KTN ngày 38/8/2023, Công văn số 26/UBND-KTN ngày 23/01/2024.


� Tổng diện tích đã điều chỉnh giảm là 35.853 ha của 07 dự án. Trong đó, dự án Trồng thâm canh cây Mắc ca tại huyện Nậm Pồ chấm dứt hoạt động (giảm 5.869 ha); 03 dự án (Trồng cây Mắc ca tại xã Thanh An, Thanh Xương, huyện Điện Biên; Trồng tập trung cây Mắc ca trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; Trồng Mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông) được chấp thuận điều chỉnh giảm quy mô đầu tư (giảm 2.335 ha); 03 dự án (trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo; Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé, Nậm Pồ; Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Ảng, Tủa Chùa) ngừng hoạt động một phần dự án (giảm 27.649 ha).


	� Tổng diện tích phải thực hiện đến năm 2024 theo tiến độ cam kết của các dự án là 44.236 ha.


� Gồm các dự án: Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo; Trồng cây Mắc ca tại xã Thanh An, Thanh Xương, huyện Điện Biên; Trồng Mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông; Trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên.


� Gồm các dự án: Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ; Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Điện Biên.


� Gồm các dự án: Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tủa Chùa, huyện Mường Ảng; Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ; Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Chà; Trồng tập trung cây Mắc ca trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; Trồng Mắc ca công nghệ cao của Công ty cổ phần Mắc ca Kinh Bắc Điện Biên; Trồng Mắc ca công nghệ cao của Công ty cổ phần HD Kinh Bắc.


� Dự án Trồng thâm canh cây Mắc ca tại huyện Tuần Giáo.


	� Gồm diện tích chưa thực hiện từ các năm trước chuyển sang là 22.817 ha và diện tích phải thực hiện trồng trồng trong năm 2024 là 14.790 ha.


	� Dự án Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo. 


	� Dự án Trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé, Nậm Pồ. 


	� Dự án trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên. 


	� Thực hiện trồng trước khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.





